

**Protokollauszug des Gemeinderates
Sitzung vom 6. Februar 2024**

Titel	Richttannstrasse Sanierung Strasse, Abschnitt Glärnischstrasse - Weiler Lützelsee, Bauabrechnung
Beschluss-Nr.	32
Reg.-Nr.	33.03.02.94 Richttannstrasse
Versand	8. Februar 2024

IDG-Status: öffentlich

Ausgangslage:

Am 22. Januar 2019 bewilligte der Gemeinderat einen Bruttokredit von CHF 400'000.00 inkl. MwSt. für die Sanierung der Richttannstrasse. Für die Einführung und Umsetzung Tempo 30 wurde am 15. September 2020 ein weiterer Kredit über CHF 41'000.00 gutgeheissen.

Im Zuge der Strassensanierung wurden gleichzeitig die Wasserleitungen, die Mischwasserleitungen und die Beleuchtung erneuert. Ebenfalls erfolgte in diesem Zusammenhang die Einführung der Tempo 30 Zone.

Kosten

Bewilligter Kredit gemäss Beschluss Nr. 21 des Gemeinderates vom 22. Januar 2019	CHF 400'000.00
Bewilligter Kredit gemäss Beschluss Nr. 177 des Gemeinderates vom 15. September 2020	CHF 41'000.00
Total Ausgaben gemäss Bauabrechnung	<u>CHF 356'415.10</u>
Minderkosten	<u>CHF 84'584.90</u>

Begründung der Minderkosten

Diese sind bei nachstehenden Positionen entstanden und werden wie folgt begründet:

<u>Tiefbauarbeiten</u>	CHF - 96'465.40
- günstige Unternehmerofferte mit Pauschale	
- Nichtbeanspruchung des Unvorhergesehenen	
<u>Nebenarbeiten</u>	CHF - 365.10
<u>Technische Arbeiten</u>	<u>CHF 12'245.60</u>
- Ausweichstelle nicht im KV integriert	
- Zusatzleistungen für Abklärungen mit Eigentümern	
- Koordination gleichzeitig mit Neubauten Hochbau	
Total Minderkosten	<u>CHF - 84'584.90</u>

Die Bauabrechnung wurde geprüft und in Ordnung befunden. Sie kann genehmigt werden. Die Belege sind ausgewiesen.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen in der Bauabrechnung vom 01.12.2023 verwiesen.

Der Gemeinderat hat darüber zu befinden.


Erwägungen:

Die vom Ingenieurbüro Frei + Krauer AG, in 8640 Rapperswil, Mythenstrasse 17, am 01. Dezember 2023 erstellte Bauabrechnung liegt vor. Diese wurde geprüft und in Ordnung befunden. Sie kann genehmigt werden. Die Belege sind ausgewiesen.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung des Ingenieurbüros Frei + Krauer AG, in 8640 Rapperswil, Mythenstrasse 17, vom 01. Dezember 2023 über die Sanierung der Richttannstrasse, mit Gesamtbaukosten von CHF 356'415.10 inkl. MwSt. und Minderkosten von CHF 84'584.90 gegenüber dem bewilligten Kredit von CHF 441'000.00 inkl. MwSt. wird als richtig abgenommen und genehmigt.
2. Die Kosten wurden der Investitionsrechnung 2018 - 2023, Konto Nr. 6150.5010.00 INV00017 belastet.
3. Staatsbeiträge sind keine erhältlich.
4. Protokollauszug an:
 - Ingenieurbüro Frei + Krauer AG, Mythenstrasse 17, 8640 Rapperswil
 - RGPK-Mitglieder (Pixas)
 - Martin Hofer, AL Finanzen und Steuern (Pixas)
 - Markus Sobaszkiewicz, AL Tiefbau und Werke (Pixas)

Gemeinderat Hombrechtikon



Rainer Odermatt
Gemeindepräsident



Arbnora Tafa
Gemeindeschreiberin