

**Protokollauszug des Gemeinderates
Sitzung vom 6. Februar 2024**

Titel **Richttannstrasse Beleuchtung, Abschnitt Glärnischstrasse - Weiler Lützelsee, Bauabrechnung**
 Beschluss-Nr. 33
 Reg.-Nr. 8.05.0 Anlagen strassen- bzw. quartierweise
 Versand 8. Februar 2024

IDG-Status: öffentlich

Ausgangslage:

Am 22. Januar 2019 bewilligte der Gemeinderat einen Bruttokredit von CHF 100'000.00 inkl. MwSt. für die Erneuerung von 14 neuen Beleuchtungskandelaber und der Verkabelung an der Richttannstrasse, Abschnitt Glärnischstrasse – Weiler Lützelsee.

Die vom Ingenieurbüro Frei + Krauer AG, in 8640 Rapperswil, Mythenstrasse 17, am 01. Dezember 2023 erstellte Bauabrechnung liegt vor. Diese wurde geprüft und in Ordnung befunden. Sie kann genehmigt werden. Der Belege sind ausgewiesen.

Kosten

Bewilligter Kredit inkl. MwSt. gemäss Beschluss Nr. 20 des Gemeinderats vom 22. Januar 2019	CHF	100'000.00
Total Ausgaben gemäss Abrechnung	CHF	<u>76'174.55</u>
Minderkosten	CHF	<u>23'825.45</u>

Begründung der Minderkosten

Diese sind bei nachstehenden Positionen entstanden und werden wie folgt begründet:

<u>Grabarbeiten</u>	CHF	- 18'005.00
- günstige Unternehmerofferte mit Pauschale		
- Nichtbeanspruchung des Unvorhergesehenen		
<u>Arbeiten Elektrizitätswerk des Kantons Zürich</u>	CHF	- 4'673.40
<u>Baunebenkosten und Technische Arbeiten</u>	CHF	<u>- 1'147.05</u>
- Nichtbeanspruchung des Unvorhergesehenen		
Total Minderkosten	CHF	<u>23'825.45</u>

Die Bauabrechnung wurde geprüft und in Ordnung befunden. Sie kann genehmigt werden. Die Belege sind ausgewiesen.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen in der Bauabrechnung vom 01.12.2023 verwiesen.

Der Gemeinderat hat darüber zu befinden.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung des Ingenieurbüros Frei + Krauer AG, in 8640 Rapperswil, Mythenstrasse 17, vom 01. Dezember 2023 für die Erneuerung der Strassenbeleuchtung an der Richttannstrasse, Abschnitt Glärnischstrasse – Weiler Lützelsee, mit Gesamtbaukosten von CHF 76'174.55 inkl. MwSt. und Minderkosten von CHF 23'825.45 gegenüber dem bewilligten Kredit von CHF 100'000 inkl. MwSt. wird als richtig abgenommen.
2. Die Kosten wurden der Investitionsrechnung 2019 - 2023, Konto 6150.5010.00 INV 00134 belastet.
3. Protokollauszug an:
 - Ingenieurbüro Frei + Krauer AG, Mythenstrasse 17, 8640 Rapperswil
 - RGPK-Mitglieder (Pixas)
 - Martin Hofer, AL Finanzen und Steuern (Pixas)
 - Markus Sobaszkievicz, AL Tiefbau und Werke (Pixas)

Gemeinderat Hombrechtikon



Rainer Odermatt
Gemeindepräsident



Arbnora Tafa
Gemeindeschreiberin