

Protokollauszug des Gemeinderates Sitzung vom 6. Februar 2024

Titel **Brauslenstrasse Sanierung 2023, Abrechnung Baukredit**
Beschluss-Nr. 27
Reg.-Nr. 33.03.02.14 Brauslenstrasse
Versand 8. Februar 2024

IDG-Status: öffentlich

Ausgangslage:

Am 13. Dezember 2022 bewilligte der Gemeinderat einen Bruttokredit von CHF 245'000.00 inkl. MwSt. für die Sanierung Brauslenstrasse. Das Projekt wurde von der Rico Ponato AG, in 8634 Hombrechtikon ausgeführt. Die Bauausführung erfolgte im Jahr 2023.

Die von der Ingesa AG in Zusammenarbeit mit dem Sekretariat Tiefbau und Werke erstellte Abrechnung vom 09. Januar 2024 liegt vor. Die Abrechnung gibt zu folgenden Ausführungen Anlass:

Projektierungskredit

Für die Planung und Projektierung bewilligte die Kommission Tiefbau und Werke am 07. Juli 2022 im Zusammenhang mit der Sanierung der Brauslenstrasse einen Kredit von CHF 25'848.00 inkl. MwSt. Diese Projektierung wurde mit Beschluss Nr. 161 vom 07. September 2023 abgerechnet.

Kosten

Bewilligter Kredit inkl. MwSt. gemäss Beschluss Nr. 317 des Gemeinderates vom 13. Dezember 2022	CHF 245'000.00
Total Ausgaben Baukredit gemäss Abrechnung inkl. MwSt.	<u>./ CHF 169'085.20</u>
Minderkosten	<u>CHF 75'914.80</u>

Begründung der Minderkosten

- Sehr tiefes Preisniveau bei den Eingaben.
- Keine Absteckung vor Bau.
- Grenzrekonstruktionen waren günstiger.
- Keine Ausbezahlung von Entschädigungen für Installationsplatz.
- Belagsuntersuchungen wurden als Grundlagenbeschaffung verbucht.
- Kein Verkehrsdienst wurde benötigt.
- Keine unvorhergesehenen Kosten.

Der Gemeinderat hat darüber zu befinden.

Erwägungen:

Die Abrechnung über die Sanierung Brauslenstrasse wurde geprüft und in Ordnung befunden. Sie kann genehmigt werden. Die Belege sind ausgewiesen.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die vorliegende Bauabrechnung des Sekretariates Tiefbau und Werke vom 09. Januar 2024 für die Sanierung Brauslenstrasse von CHF 169'085.20 inkl. MwSt. und Minderkosten von CHF 75'914.80 gegenüber dem bewilligten Kredit von CHF 245'000.00 inkl. MwSt. wird als richtig abgenommen.

2. Die Kosten wurden der Erfolgsrechnung 2023, Konti: 6150.3101.13, 6150.3130.30, 6150.3132.02 und 6150.3141.00.1, belastet.

3. Protokollauszug an:
 - RGPK-Mitglieder (Pixas)
 - Martin Hofer, AL Finanzen und Steuern (Pixas)
 - Beat Weibel, Strassenmeister (per E-Mail)

Gemeinderat Hombrechtikon



Rainer Odermatt
Gemeindepräsident



Arbnora Tafa
Gemeindeschreiberin