

## Protokollauszug des Gemeinderates Sitzung vom 12. Juni 2024

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| Titel         | <b>Ortsplanung/Planungsarbeiten: Auslagerung an Gossweiler Ingenieure AG, Wetzikon, Nachtragskredit</b> |  |
| Beschluss-Nr. | 123   |  |
| Reg.-Nr.      | 17.03   | Stellenplan, Dienstbeschrieb, Pflichtenhefte, Führungshandbuch |
| Versand       | 17. Juni 2024   |  |
| IDG-Status:   | öffentlich  |  |

---

### Ausgangslage:

Mit dem Gemeinderatsbeschluss 80 vom 18. April 2023 wurde der Antrag gutgeheissen, die Thematik «Ortsplanung» an die Gossweiler Ingenieure AG, Wetzikon, gemäss Offerte vom 11.01.2023 auszulagern. Es wurde ein Kredit von CHF 30'000.00 genehmigt.

Der Gesamtbetrag, der in Rechnung gestellten Leistungen durch Gossweiler Ingenieure AG an der Ortsplanung beliefen sich bis Ende 2023 auf CHF 9'316.30. Somit wurden CHF 20'683.40 vom bewilligten Kredit nicht verwendet.

|  |            |                 |
|--|------------|-----------------|
| 1. Teilrechnung (Juni 2023)              | CHF        | 2'289.80        |
| 2. Teilrechnung (Juli 2023)              | CHF        | 5'067.80        |
| 3. Teilrechnung (August – Dezember 2023) | <u>CHF</u> | <u>1'979.00</u> |
| Gesamt 2023                              | <b>CHF</b> | <b>9316.60</b>  |

Durch Ressourcenmangel in der Abteilung Hochbau und Liegenschaften war es bis Oktober 2023 nicht möglich die notwendige verwaltungsinterne Begleitung der beauftragten Arbeiten vollumfänglich zu gewährleisten, sodass es zu Verzögerungen kam und die beauftragte Leistung durch Gossweiler Ingenieure AG nicht im Jahr 2023 erfüllt werden konnte. Der Auftrag kann erst im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Für den Abschluss des Auftrages zur Unterstützung der Gemeinde bei der Thematik «Ortsplanung» wird ein Nachtragskredit in Höhe von CHF 15'000.00 beantragt.

Der Gemeinderat hat darüber zu befinden.

### Der Gemeinderat beschliesst:

1. Für den Abschluss des Auftrages zur Unterstützung der Gemeinde bei der Thematik «Ortsplanung» wird ein Nachtragskredit in Höhe von CHF 15'000.00 gesprochen. Die Kosten sind dem Konto 0220.3132.05 in der Erfolgsrechnung 2024 zu belasten.
2. Kompensiert wird der Nachtragskredit über das Konto 7900.3131.00 (Planung und Projektierung Dritter).

3. Protokollauszug an:

- RGPK-Mitglieder (Pixas)
- Thomas Wirth, Ressortvorstand Hochbau+Liegenschaften (Pixas)
- Martin Hofer, AL Finanzen+Steuern (Pixas)
- Marcus Hsu, AL Hochbau+Liegenschaften (Pixas)

Gemeinderat Hombrechtikon



Rainer Odermatt  
Gemeindepräsident



Arbnora Tafa  
Gemeindeschreiberin