

**Protokollauszug des Gemeinderates
Sitzung vom 10. Dezember 2024**

Titel **Sanierung und Modernisierung Lift Gemeindesaal Abrechnung**
Beschluss-Nr. 259
Reg.-Nr. 28.03.002 Gemeindesaal Blatten
Versand 19. Dezember 2024

IDG-Status: öffentlich

Ausgangslage:

Der Gemeinderat hat mit Beschluss Nr. 165 vom 5. September 2023 der Sanierung und Modernisierung des Lifts im Gemeindesaal zugestimmt und einen Kredit von CHF 62'000.00 genehmigt. Die Umbauarbeiten sind abgeschlossen und die Schlussabrechnung liegt vor.

Der Gemeinderat hat darüber zu befinden.

Erwägungen:

Die Schlussabrechnung sieht wie folgt aus (alle Beträge inkl. MwSt.): :

Bewilligter Kredit	CHF 62'000.00
Liftersatz, AS-Aufzüge, St. Gallen	CHF 57'000.00
Elektroarbeiten, Fa. Brandenberger, Hombrechtikon	CHF 1'109.70
Malerarbeiten, Maler Wagner, Hombrechtikon	CHF 827.90
Regiearbeiten, Fa. Ponato, Hombrechtikon	<u>CHF 1'204.90</u>
Gesamtkosten	<u>CHF 60'142.50</u>
Minderkosten	CHF 1'857.50

Die Arbeiten konnten im Rahmen des Kredits ausgeführt werden. Der Evang.-reg. Kirchgemeinde Stäfa-Hombrechtikon wird gemäss Stockwerkeigentümer-Reglement 35% der Kosten (CHF 21'049.90) in Rechnung gestellt (Konto 0290.4612.00-002).

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Abrechnung für die Sanierung und Modernisierung des Lifts vom Gemeindesaal mit Gesamtkosten von CHF 60'142.50, inkl. MwSt. wird genehmigt (Konto 0290.3144.00.1-002 mit Verbuchungen in den Jahren 2023 und 2024).
2. Die Minderkosten von CHF 1'857.50 werden zur Kenntnis genommen.
3. Protokollauszug an:
 - RGPK-Mitglieder (Pixas)
 - Thomas Wirth, Ressortvorstand Hochbau+Liegenschaften (Pixas)
 - Marcus Hsu, AL Hochbau+Liegenschaften (Pixas)
 - Benno Stutz, Bereichsleiter Liegenschaften (Pixas)
 - Martin Hofer, AL Finanzen+Steuern (Pixas)

Gemeinderat Hombrechtikon



Rainer Odermatt
Gemeindepräsident



Arbnora Tafa
Gemeindeschreiberin