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Sanierung Lehrschwimmbad Eichberg

¥ 22.11.2024: Lehrschwimmbad Eichberg wegen Sanierungsarbeiten fir 4 Monate geschlossen
Aktuelle Meldung vom 22.11.2024

¥ 05.04.2024: Verschiebung Sanierung Schwimmhalle Eichberg
In der Ahrenpost-Nr. 4 vom 25. August 2023 informierte der Gemeinderat Gber den gesprochenen Kredit fur die Sanierung der Badewasseraufbereitung und des
Chemikalienumschlagplatzes. Diese Massnahmen sind, wie kommuniziert, aufgrund neuer Gesetzeslagen und Gewasserschutz-Auflagen zwingend notwendig.

In Absprache und Zusammenarbeit mit dem AWEL (Amt fUr Abfall, Wasser, Energie und Luft) des Kantons Zurich wurde diese Sanierung letztes Jahr geplant und
vorbereitet. Um das Bad wahrend einer moglichst kurzen Dauer schliessen zu mussen, wurde beschlossen, die Arbeiten vom 22. April bis 16. August 2024 (Frihlings- bis
Sommerferien) auszufihren. Unter Berlcksichtigung des festgelegten Zeitplans fur das Projekt und der Notwendigkeit, den reibungslosen Betrieb der Anlage
sicherzustellen, hat das AWEL am 16. Marz 2023 die Genehmigung fur den Betrieb der Schwimmhalle bis zum 21. April 2024 erteilt.

In Zusammenarbeit mit dem Generalplaner hat der Bereich Liegenschaften der Gemeinde Hombrechtikon das Projekt weiter vorangetrieben und fur die verschiedenen
Gewerke die Submissionsverfahren gestartet. Fur einen Teil der Arbeiten konnten fristgerecht Angebotseingdnge verzeichnet werden. Beim Hauptgewerk musste jedoch
von allen Submittenten eine Absage entgegengenommen werden. Als Grund wurde von allen «fehlende Ressourcen» angegeben.

Da der Weiterbetrieb des Bades jedoch von der Sanierung der Badewassertechnik abhangig ist, hat der Bereich Liegenschaften zusammen mit dem Generalplaner
umgehend den Kontakt zum AWEL gesucht, um eine Fristverlangerung um ein Jahr zu beantragen. Diese wurde, auch weil die Anlage weiterhin als betriebssicher
beurteilt wurde, gewéahrt und liegt mittlerweile auch schriftlich vor. Die Betriebsverlangerung setzt voraus, dass die Sanierung im Jahr 2025 erfolgt.

Das Sanierungs-Projekt wird aus oben genannten Grinden um ein Jahr verschoben und wird voraussichtlich vom 22. April bis 15. August 2025 umgesetzt.

v Ahrenpost 4-2023

Schwimmbhalle Eichberg: Sie wurde zuletzt im Jahr 2004 modernisiert. Um den Betrieb sicherzustellen, hat der Gemeinderat einen Kredit von CHF 350'000 im Sinne einer
gebundenen Ausgabe bewilligt. Dieser Betrag wird fur die Sanierungen der Badewasseraufbereitung und den Chemikalienumschlagplatz gemass den kantonalen
Auflagen eingesetzt.


https://www.hombrechtikon.ch/public/upload/assets/4175/241122_Ersatz%20Desinfektionsanlage%202025%20Schwimmhalle%20Eichberg.pdf?fp=1

