

Protokollauszug des Gemeinderates Sitzung vom 6. Februar 2024

Titel **Chüeweidstrasse Sanierung 2023, Abrechnung Baukredit**
Beschluss-Nr. 28
Reg.-Nr. 33.03.02.26 Chuewidstrasse
Versand 15. Februar 2024

IDG-Status: öffentlich

Ausgangslage:

Am 13. Dezember 2022 bewilligte der Gemeinderat einen Bruttokredit von CHF 180'000.00 inkl. MwSt. für die Sanierung Chüeweidstrasse. Das Projekt wurde von der Rico Ponato AG, in 8634 Hombrechtikon ausgeführt. Die Bauausführung erfolgte im Frühling 2023.

Die von der Ingesa AG in Zusammenarbeit mit dem Sekretariat Tiefbau und Werke erstellte Abrechnung vom 29. November 2023 liegt vor. Die Abrechnung gibt zu folgenden Ausführungen Anlass:

Projektierungskredit

Für die Planung und Projektierung bewilligte die Kommission Tiefbau und Werke am 07. Juli 2022 im Zusammenhang mit der Sanierung der Chüeweidstrasse einen Kredit von CHF 19'368.00 inkl. MwSt. Diese Projektierung wurde mit Beschluss Nr. 160 vom 31. August 2023 abgerechnet.

Kosten

Bewilligter Kredit inkl. MwSt. gemäss Beschluss Nr. 316 des Gemeinderates vom 13. Dezember 2022	CHF 180'000.00
Total Ausgaben Baukredit gemäss Abrechnung inkl. MwSt.	./ <u>CHF 133'067.80</u>
Minderkosten	<u>CHF 46'932.20</u>

Begründung der Minderkosten

- Sehr tiefes Preisniveau bei den Eingaben.
- Belagsuntersuchungen wurden früher gemacht und verbucht.
- Günstigere Markierungsarbeiten.
- Keine Bepflanzung ausgeführt.
- Keine unvorhergesehenen Kosten.

Der Gemeinderat hat darüber zu befinden.

Erwägungen:

Die Abrechnung über die Sanierung Chüeweidstrasse wurde geprüft und in Ordnung befunden. Sie kann genehmigt werden. Die Belege sind ausgewiesen.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die vorliegende Bauabrechnung des Sekretariates Tiefbau und Werke vom 29. November 2023 für die Sanierung Chüeweidstrasse von CHF 133'067.80 inkl. MwSt. und Minderkosten von CHF 46'932.20 gegenüber dem bewilligten Kredit von CHF 180'000.00 inkl. MwSt. wird als richtig abgenommen.
2. Die Kosten wurden der Erfolgsrechnung 2023, Konti: 6150.3130.30, 6150.3132.02 und 6150.3141.00.1, belastet.

3. Protokollauszug an:

- Ingesa AG (per E-Mail)
- RGPK-Mitglieder (Pixas)
- Martin Hofer, AL Finanzen und Steuern (Pixas)
- Markus Sobaszkiwicz, AL Tiefbau und Werke (Pixas)
- Beat Weibel, Strassenmeister (per E-Mail)

Gemeinderat Hombrechtikon



Rainer Odermatt
Gemeindepräsident



Arbnora Tafa
Gemeindeschreiberin