

**Protokollauszug des Gemeinderates
Sitzung vom 12. November 2024**

Titel **Schiessanlage Hombrechtikon, Kugelfänge ersetzen, Abrechnung**
Beschluss-Nr. 237
Reg.-Nr. 29.05.0 Schiessbetrieb
Versand 18. November 2024

IDG-Status: öffentlich

Ausgangslage:

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 195 vom 20. Oktober 2023 hat der Gemeinderat beschlossen die 8 Kugelfänge der Schiessanlage zusammen mit der Hochblende und der Scheibenummerierung 2024 zu ersetzen. Mit der Ausführung wurde die Firma Leu & Helfenstein AG, St. Erhard, beauftragt.

Kosten

Der Betrag von CHF 70'000.00 (inkl. 8.1% MwSt.) wurde zulasten der Investition, INV00326, Konto 1610.5040.00, budgetiert.

Die Abrechnung sieht wie folgt aus.

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Budget 2024 | CHF 70'000.00 |
| Rechnung 20482 Leu & Helfenstein AG | <u>CHF 67'468.90</u> |
| Minderausgaben | CHF 2'531.10 |

Die Minderkosten von CHF 2'531.10 ergeben sich aus der reibungslosen Umsetzung des Projekts. Die Rückstellungen für Unvorhergesehenes wurden nicht benötigt.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Abrechnung über den Ersatz der Kugelfänge der Schiessanlage mit CHF 67'468.90 zu Lasten der Investitionsrechnung 2024, Konto 1610.5040.00, INV00326, wird genehmigt. Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass die Abrechnung einen Minderaufwand von CHF 2'531.10 gegenüber dem Verpflichtungskredit ausweist.
2. Protokollauszug an:
 - RGPK-Mitglieder (Pixas)
 - Christian Walliker, Ressortvorstand Sicherheit (Pixas)
 - Martin Hofer, AL Finanzen+Steuern (Pixas)
 - Michaela Leemann, AL Sicherheit (Pixas)

Gemeinderat Hombrechtikon



Rainer Odermatt
Gemeindepräsident



Arbnora Tafa
Gemeindeschreiberin